



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ADICIONALES DE OBRA JUNIO A SETIEMBRE – 2025

N.° DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN	OBRA	ADICIONAL DE OBRA	RESOLUCIÓN APROBACIÓN	FECHA	CONTRATISTA EJECUTOR	ADICIONAL (S/)	DEDUCTIVO (S/)	AD. NETO (S/)
CONTRATO N°41-24-UNTRM/DGA/UABA	AS-N°10-24-UNTRM/CS.	"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE PSICOLOGÍA APLICADA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNTRM" DEL PROYECTO CUI N° 2473873	ADICIONAL DE EMERGENCIA N° 02	RESOLUCION DIRECTORAL N° 497-2025-UNTRM-R/DGA	26/08/2025	CONSORCIO LAB	373,192.94	0	0
			ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02	RESOLUCION DIRECTORAL N° 348-2025-UNTRM-R/DGA	10/06/2025	CONSORCIO LAB	72,643.13	615,335.40	542,692.27
			ADICIONAL N° 03	RESOLUCION DIRECTORAL N° 356-2025-UNTRM-R/DGA	13/06/2025	CONSORCIO LAB	45,337.49	0	0
			ADICIONAL N° 04	RESOLUCION DIRECTORAL N° 456-2025-UNTRM-R/DGA	12/08/2025	CONSORCIO LAB	28,261.85	0	0
			ADICIONAL N° 05	RESOLUCION DIRECTORAL N° 544-2025-UNTRM-R/DGA	19/09/2025	CONSORCIO LAB	506,110.95	0	0
CONTRATO N°14-24-UNTRM/DGA/UABA	AS-SM-1-24-UNTRM/CS-1	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2572543	ADICIONAL N° 03	RESOLUCION DIRECTORAL N° 344-2025-UNTRM-R/DGA	06/06/2025	CONSORCIO TRM	1,638,729.82	0	0



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONTRATO N°90-23-UNTRM/DGA/UABA	LPN°001-23-UNTRM/CS	"CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE AULAS PERTENECIENTES AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNTRM, PROYECTO CUI N° 2265437"	ADICIONAL N° 04	RESOLUCION DIRECTORAL N° 381-2025-UNTRM-R/DGA	30/06/2025	CONSORCIO CONSTRUCTOR UNIVERSIDAD	2,483.81	0	0
			ADICIONAL N° 05	RESOLUCION DIRECTORAL N° 558-2025-UNTRM-R/DGA	25/09/2025	CONSORCIO CONSTRUCTOR UNIVERSIDAD	38,250.28	0	0
			ADICIONAL N° 06	RESOLUCION DIRECTORAL N° 536-2025-UNTRM-R/DGA	25/09/2025	CONSORCIO CONSTRUCTOR UNIVERSIDAD	71,694.40	94,831.57	23,137.17
CONTRATO N°57-24-UNTRM/DGA/UABA	LP-N°005-24-UNTRM/CS	"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA FORESTAL – ACCIÓN 1.1 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2513702".	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	RESOLUCION DIRECTORAL N° 418-2025-UNTRM-R/DGA	24/07/2025	CONSORCIO SERENGUETI	67,979.24	93,304.58	-26,325.34
CONTRATO N°30-24-UNTRM/DGA/UABA	LP-N°01-24-UNTRM/CS	"CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y MECÁNICA ELÉCTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA DE LA ACCIÓN 1.2. DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PIP CON CUI N° 2463387".	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	RESOLUCION DIRECTORAL N° 389-2025-UNTRM-R/DGA	04/07/2025	CONSORCIO NAMIB	524,940.29	131,390.92	393,549.37
CONTRATO N°07-25-UNTRM/DGA/UABA	AS-SM-4-25-UNTRM/CS-1	"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS – DEL COMPONENTE 1 DEL PIP CON CUI N° 2216774 "	ADICIONAL N° 01	RESOLUCION DIRECTORAL N° 463-2025-UNTRM-R/DGA	14/08/2025	CONSTRUCTORA HETA S.A.C.	140,378.76	0	0



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONTRATO N°05-25-UNTRM/DGA/UABA	LP-N°06-24-UNTRM/CS	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APLICADA DEL COMPONENTE 1 PERTENECIENTE AL PIP CON CUI 2216774".	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	RESOLUCION DIRECTORAL N° 449-2025-UNTRM-R/DGA	08/08/2025	CONSORCIO CASPIO	4,613,017.83	2,703,839.13	90,821.30
CONTRATO N°02-24-UNTRM/DGA/UABA	LP-N°04-23-UNTRM/CS.	"CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL – ACCIÓN 1.1 – COMPONENTE 1 DEL PIP CON CUI N° 2592661"	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03	RESOLUCION DIRECTORAL N° 460-2025-UNTRM-R/DGA	14/08/2025	CONSORCIO UNIVERSITARIO	9,368.50	2,725.59	6,642.91
			ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04	RESOLUCION DIRECTORAL N° 486-2025-UNTRM-R/DGA	22/08/2025	CONSORCIO UNIVERSITARIO	1,938,545.41	413,886.00	1,524,659.41
			ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05	RESOLUCION DIRECTORAL N° 572-2025-UNTRM-R/DGA	30/09/2025	CONSORCIO UNIVERSITARIO	147,196.12	53,455.48	93,740.64



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORMES DE VALORIZACIONES DE OBRAS JUNIO A SETIEMBRE – 2025

OBRA	MES	CARTAS	INFORMES
"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE PSICOLOGÍA APLICADA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA UNTRM" DEL PROYECTO CUI N° 2473873	JUNIO	CARTA N° 149-2025/ CLEPP/RC INFORME N° 0692-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°11 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 151-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0703-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 152-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0705-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°03.
		CARTA N° 153-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0695-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°11 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N° 173-2025/ CLEPP/RC INFORME N° 0800-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°12 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 175-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0805-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 176-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0813-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°03.
		CARTA N° 177-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0812-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°12 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N° 210-2025/ CLEPP/RC INFORME N° 0958-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°13 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 212-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0965-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 213-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0981-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°04.
		CARTA N° 214-2025/CLEPP/RC INFORME N° 1060-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°13 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	SETIEMBRE	CARTA N° 230-2025/ CLEPP/RC INFORME N° 1095-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°14 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 232-2025/CLEPP/RC INFORME N° 1100-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°04.
		CARTA N° 233-2025/CLEPP/RC	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°05.
		CARTA N° 247-CIO.LAB-2025 INFORME N°1101-2025-UNTRM	
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, PERTENECIENTE AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2572543	JUNIO	CARTA N° 106-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0697-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°15 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 107-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0737-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N° 108-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0701-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 109-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0738-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°03.
		CARTA N° 111-2025/CLEPP/RC INFORME N° 0762-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°09 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N° 116-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0807-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°16 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 118-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0972-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°04 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 117-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0809-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°04 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N° 119-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0811-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°03.
		CARTA N° 122-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0818-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°10 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N° 134-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0961-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°17 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 135-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0975-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°05 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N° 136-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0974-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°05 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 137-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0964-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 DEL ADICIONAL N°03.
		CARTA N° 140-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0980-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°11 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	SETIEMBRE	CARTA N° 141-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 1076-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°18 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 134-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0961-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°04.
		CARTA N° 233-2025/CLEPP/RC CARTA N° 247-CIO.LAB-2025 INFORME N°1101-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°05.
"CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE AULAS PERTENECIENTES AL PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNTRM, PROYECTO CUI N° 2265437"	JUNIO	CARTA N°67-25-SUPCJ&R/RGG-RC. INFORME N° 0685-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°16 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°68-25-SUPCJ&R/RGG-RC. INFORME N° 0686-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°14 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N°82-25-SUPCJ&R/RGG-RC. INFORME N° 0799-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°17 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°83-25-SUPCJ&R/RGG-RC. INFORME N° 0802-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°15 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N° 134-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0961-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°17 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 135-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0975-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°05 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N° 136-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0974-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°05 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N° 137-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0964-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 DEL ADICIONAL N°03.
		CARTA N° 140-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 0980-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°11 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	SETIEMBRE	CARTA N° 141-2025-CB-EENS/RC INFORME N° 1076-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°18 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
"CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA FORESTAL – ACCIÓN 1.1 COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2513702".	JUNIO	CARTA N°52-25-CSAP/ RC. INFORME N° 0672-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°09 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°53-25-CSAP/ RC. INFORME N° 0673-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°05 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N°63-25-CSAP/ RC. INFORME N° 0792-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°10 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 065-2025-CSAP/ RC. INFORME N° 0838-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N°64-25-CSAP/ RC. INFORME N° 0798-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°06 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N° 085-2025-CSAP/ RC. INFORME N° 0939-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°11 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 087-2025-CSAP/ RC. INFORME N° 0989-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N° 086-2025-CSAP/ RC. INFORME N° 0943-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°07 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	SETIEMBRE	CARTA N° 102-2025-CSAP/ RC. INFORME N° 1068-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°12 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 103-2025-CSAP/ RC. INFORME N° 1071-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°08 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
"CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y MECÁNICA ELÉCTRICA DE LA UNTRM FILIAL BAGUA DE LA ACCIÓN 1.2. DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PIP CON CUI N° 2463387".	JUNIO	CARTA N°44-25-CSI/ RC. INFORME N° 0694-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°13 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°45-25-CSI/ RC. INFORME N° 0696-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°11 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N°54-25-CSI/ RC. INFORME N° 0816-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°14 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 056-2025-CSI/ RC. INFORME N° 0825-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N°55-25-CSI/ RC. INFORME N° 0817-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°12 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N° 062-2025-CSI/ RC. INFORME N° 0950-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°15 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 065-2025-CSI/ RC. INFORME N° 0952-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N° 063-2025-CSI/ RC. INFORME N° 0970-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°13 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	SETIEMBRE	CARTA N° 073-2025-CSI/ RC. INFORME N° 1083-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°16 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N° 074-2025-CSI/ RC. INFORME N° 1090-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°14 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

"CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS – DEL COMPONENTE 1 DEL PIP CON CUI N° 2216774 "	JUNIO	CARTA N°19-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0682-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°03 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°20-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0684-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°03 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N°34-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0803-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°04 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°35-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0819-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°04 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N°51-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0983-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°05 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°52-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0985-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°01.
		CARTA N°53-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 0988-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°05 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	SETIEMBRE	CARTA N°58-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 1096-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°06 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°59-25-SCO/ LMBS. INFORME N° 1099-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL N°01.
"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APLICADA DEL COMPONENTE 1 PERTENECIENTE AL PIP CON CUI 2216774".	JUNIO	CARTA N°11-25-CCI-RC. INFORME N° 0700-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°11-25-CCI-RC. INFORME N° 0684-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°03 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N°19-25-CCI-RC. INFORME N° 0959-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°04 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°22-25-CCI-RC. INFORME N° 0960-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N°20-25-CCI-RC. INFORME N° 0969-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°01 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	SETIEMBRE	CARTA N°28-25-CCI-RC. INFORME N° 1092-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°05 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°31-25-CCI-RC. INFORME N° 1093-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°01.
		CARTA N°29-25-CCI-RC. INFORME N° 1102-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°02 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
"CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL – ACCIÓN 1.1 – COMPONENTE 1 DEL PIP CON CUI N° 2592661"	JUNIO	CARTA N°89-25-CSK/RC. INFORME N° 0658-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°16 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°90-25-CSK/RC. INFORME N° 0666-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°08 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N°91-25-CSK/RC. INFORME N° 0662-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°14 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	JULIO	CARTA N°109-25-CSK/RC. INFORME N° 0788-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°17 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°110-25-CSK/RC. INFORME N° 0795-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°09 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N°111-25-CSK/RC. INFORME N° 0793-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°15 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
	AGOSTO	CARTA N°131-25-CSK/RC. INFORME N° 0928-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°18 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
		CARTA N°132-25-CSK/RC. INFORME N° 0933-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°10 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°02.
		CARTA N°133-25-CSK/RC. INFORME N° 1026-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°03.
		CARTA N°134-25-CSK/RC. INFORME N° 1027-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°04.
		CARTA N°135-25-CSK/RC. INFORME N° 0987-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°16 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.
		CARTA N°156-25-CSK/RC. INFORME N° 1107-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°19 DEL CONTRATO PRINCIPAL.
	SETIEMBRE	CARTA N°158-25-CSK/RC. INFORME N° 1072-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°03.
		CARTA N°159-25-CSK/RC. INFORME N° 1069-2025-UNTRM	ALCANZO INFORME DE VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°04.
		CARTA N°160-25-CSK/RC. INFORME N° 1070-2025-UNTRM	VALORIZACIÓN N°17 DE LA SUPERVISIÓN Y SOLICITO PAGO CORRESPONDIENTE.